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Sto kilometru novych
alnic az v roce 2025

Na rychlost vystavby, jakouma @@
napriklad Madarsko, se Cesko
dostane nejdrive za Ctyri roky.

Tomas Cafourek
redaktor MF DNES

o letoSnim vcelku aspés-

ném roce se pocet Zprovoz-

nénych kilometrt dalnic

napresrok opét propadne.

S jedinou vyjimkou
¢trnactikilometrového tseku D35
z Casti do Ostrova totiz budou silni-
Cari zprovoziovat jen kratsi tseky
nebo mimotroviiové krizovatky.
Zvyseni poctu zprovoznénych kilo-
metrd nad 25 by mohlo ,,pomoci“
pouze to, kdyby se opozdilo otevi-
rani nékterého ze ¢tyr dalni¢nich
asekti, na které by méli Soféfi po-
dle planu vyjet béhem leto$niho
prosince.

O néco malo pozitivnéji ptisobi
dalsi statistika charakterizovana
poklepavanim na zakladni kame-
ny. Podle ni bude v pristim roce za-
héjena stavba vice nez 66 kilomet-

rt novych dalnic. I tak si ale Cesko
na vystavbu tempem uspésnych
stavitell infrastruktury, jako jsou
Polsko nebo Madarsko, par roki
pocka. Aktualni plan ministerstva
dopravy pocita s tim, Ze poprvé po-
¢et zprovoznénych kilometra dal-
nic presahne stovku nejdrive
vroce 2025.

Béhem letoska se dalni¢ni sit pro-
dluzovala dvakrat. V srpnu pribyl
bezmala pétikilometrovy obchvat
Lubence na Lounsku a pred tyd-
nem se k nému pridaly dalsi tfi kilo-
metry na dalni¢nim obchvatu Otro-
vebnim zasekem ma byt prodlouze-
ni dalnice D11 o vice neZ 22 kilomet-
ra smérem k Jaroméri a 12,6 kilo-
metru dlouhy tisek D35 z Opatovic
nad Labem do Casti.

Kus tady a zbytek pozdéji

Zatimco u D11 se podafi oba rozesta-
véné dseky zprovoznit ve stejnou
dobu, u pardubické D35 bude mezi

Na zdlouhavost
vystavby poukazoval
NKU uz ve vyroc¢ni
zpravé za rok 2018.

otevienim tseku do Casti a navazu-
jiciho Gseku do Ostrova na Chru-
dimsku ro¢ni prodleva. Jesté pred
zacatkem vystavby ve druhé polovi-
né roku 2018 poéitalo RSD se zpro-
voznénim soucasné.

Otevreni druhého zminéného tse-
ku nicméné komplikuje fakt, Ze jes-
té fadu mésicd po prestiizeni pas-
ky nebudou hotové dalniéni priva-
déce. Tranzitni doprava tak bude
komplikovat dopravu v okolnich
obcich, zejména pak v DaSicich.

Hned dalsi tfi Gseky dalnice D35
by se mély zacit podle harmonogra-
mu Reditelstvi silnic a dalnic stavét
v pristim roce. Jde o nedaleky tsek
z Vysokého myta do DZbanova a
dvojici vzdalenéjsich staveb Hori-
ce-Sadova a Janov-Opatovec.

Mezi dalsi vyznamné stavby, kte-
ré chtéji silnic¢ari napresrok spustit,
patfi dostavba poslednich deseti
chybéjicich kilometri dalnice D1
z Rikovic do Prerova.

Roky odkladané stavby

Je pritom otazka, zda se tuto dlou-
ho zdrzovanou stavbu podafri bé-
hem pristiho roku skute¢né zahajit.
Jde totiZ o projekt, ktery spolu s
prazskym okruhem pfitahuje nej-
vétsi pozornost aktivisti a ekologic-
kych organizaci.

Jen spor o Gizemni fizeni trval pat-
nact let, definitivné platnost Gzem-
niho rozhodnuti potvrdil krajsky
soud v Ostravé teprve letos v zafi.
Priprava stavby ale stile vazne u na-
sledného kroku - stavebniho fize-
ni. Proti vydanému stavebnimi po-
voleni se na ministerstvu dopravy
seslo sedm rozkladu a jejich pripad-
né zamitnuti mdze mit dohru u sou-
da.

Podobné ,,optimisticky“ je i pred-
poklad, Ze jesté do konce letosniho
roku zacne vystavba vice nez sedm-
nacti kilometrt dalnice z Hulina do
Frystaku na Zlinsku. U této stavby
ministerstvo dopravy definitivné
zamitlo Sestici rozkladd proti sta-
vebnimu povoleni v minulém tyd-
nu. Zahdjeni vystavby by se ale

opét odlozilo, pokud by se néktery
z odmitnutych stéZovateld obratil
na soud.

Pokud se tak nestane, planuje zde
RSD zahajit alespoi pfipravné pra-
ce. ,Jesté v prosinci chceme zacit
se zemnimi pracemi, jako je strha-
vani ornice a zakladani mostnich
objektd. Pripravujeme se na to uz
delsi dobu,“ fekl CTK feditel zlin-
ské pobocky Reditelstvi silnic a dal-
nic Karel Chudarek.

Kvuli obavam z dalSich prataht
obou staveb nedavno poslanci na-
rychlo schvalovali mimoradnou za-
konnou tpravu. Méli totiz obavu,
Ze stavbam kvtili letitym sportim vy-
prsi uz jednou prodluzované zele-
né razitko EIA a spolu s nim bude
nutné opakovat cely proces pripra-
vy stavby jesté jednou.

Na zdlouhavost vystavby v Cesku
poukazoval ve vyrocni zpravé za
rok 2018 i Nejvyssi kontrolni arad.
Mezi vytkami, jako jsou slozité
dané nebo zamrzla digitalizace,
sepsul i skutec¢nost, Ze pfiprava no-
vych staveb trva v Cesku v priimé-
rul3let.

Stat proto pripravil dvé verze za-
kona o urychleni vystavby. Zkrace-
ni Ihtit si slibuje i od nového staveb-
niho zakona. Ten v§ak hodla vznika-
jici kabinet zasadné prepracovat.



